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Capa;alr (P) CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PROGRAM STUDI YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH
Pembelajaran (CP
! S Integritas: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, integritas, moral, etika, kecintaan
terhadap tanah air.
Profesional: berkontribusi dalam meningkatkan kedisiplinan, ketaatan terhadap hukum, mutu kehidupan, tanggung jawab, motivasi
pembelajaran sepanjang hayat.
Entrepreneurship: kemandirian, kejuangan, kewirausahaan.

KU1l Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam pengambilan keputusan secara tepat dan penuh
tanggungjawab dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data, guna
menunjukkan kinerja mandiri atau kelompok yang bermutu dan terukur.

KU3 Mampu berkerja sama dalam tim multi disiplin atau multi-kultur, berkomunikasi secara efektif, melakukan proses evaluasi diri
terhadap kelompok kerja, mengelola pembelajaran secara mandiri, memelihara dan mengembangkan jaringan kerja.

P1 Memahami prinsip-prinsip dasar matematika, ilmu dasar, teknologi informasi dan teknik sipil sesuai standar/code yang berlaku,

untuk diaplikasikan dalam perencanaan dan perancangan konstruksi bangunan teknik sipil.




P2 Memahami proses perencanaan, perancangan, analisis, pelaksanaan, pengawasan, pengoperasian, pemeliharaan,
perbaikan/perkuatan, dan pembongkaran bangunan teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan kerja,
efisiensi, dan lingkungan.

KK1 Mampu mengidentifikasi semua aspek masalah bangunan teknik sipil berdasarkan data dan gambar rencana, dengan penguasaan
prinsip-prinsip perancangan, mampu memberikan petunjuk, dan memilih berbagai alternatif solusi dalam bidang teknik sipil.

KK2 Mampu merencanakan, merancang, menganalisis, melaksanakan, mengawasi, mengoperasikan, memelihara,
memperbaiki/memperkuat, dan membongkar bangunan teknik sipil dengan memanfaatkan teknologi dan piranti lunak mutakhir
serta mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan kerja, efisiensi, dan lingkungan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

CPMK1 | Mampu memahami metode pelaksanaan proyek konstruksi (P1, P2, KU1, KU3, KK1, KK2)

CPMK2 Mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan proyek berdasarkan data dan atau gambar kerja, mengidentifikasi kebutuhan bahan dan
tenaga kerja, merencanakan dan menganalisa harga satuan pekejaan, serta anggaran biaya proyek (P1, P2, KU1, KU3, KK1, KK2)

CPMK3 Mampu mengidentifikasi tender, landasan hukum/aspek legal, jenis-jenis pembiayaan kontrak dan klaim, dan laporan proyek
konstruksi (P2, KK2)

CPMK4 | Mampu menentukan produktivitas dan biaya alat berat untuk pelaksanaan proyek konstruksi (P1, P2, KU1, KK1, KK2)
Mampu merencanakan dan menganalisis waktu pelaksanaan, biaya dan progres proyek konstruksi bangunan gedung, serta alokasi

CPMKS5 | sumber daya, merencanakan cash flow proyek konstruksi, dan mengevaluasi perkiraan biaya dan waktu untuk pengendalian proyek,

dan melakukan percepatan waktu penyelesaian proyek bangunan gedung (P2, KU1, KK2)

PETA CPL-CPMK

MATRIK CPMK TERHADAP CPL

cp S KU1 KU2 KU3 P1 P2 KK1 KK2 KK3 JUMLAH
CPMK1 3 3 3 3 4 3 4 23
CPMK2 3 3 3 3 4 3 4 23
CPMK3 6 6 12
CPMK4 3 3 3 3 3 3 3 21
CPMK 5 3 3 3 3 3 3 3 21
JUMLAH 12 12 0 12 12 20 12 20 0 100

Diskripsi Singkat
Mata Kuliah

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pemanfaatan alat bantu konstruksi berupa alat
berat dan perhitungan biaya operasional alat, konsep manajemen, tata laksana proyek, organisasi proyek, penyusunan WBS & OAT, volume
pekerjaan konstruksi, Analisis Harga Satuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), metode penjadwalan, kurva S, alokasi sumber daya, perataan
sumber daya, cash flow, teknik pengendalian biaya dan waktu, teknik percepatan waktu pelaksanaan proyek, tender proyek konstruksi,

landasan hukum/aspek legal pada proyek konstruksi, jenis pembiayaan dalam kontrak dan klaim konstruksi, metode pencatatan dan
pembuatan laporan proyek.




Bahan Kajian / 1. Site preparation, setting out, dan temporary structure.
Materi 2. Dasar-dasar, jenis, pelaksanaan pekerjaan pondasi dangkal dan pondasi dalam.
Pembelajaran 3. Persyaratan dan pelaksanaan pekerjaan beton bertulang.
4. Persyaratan dan pelaksanaan pekerjaan jembatan beton dan baja.
5. Persyaratan dan pelaksanaan pekerjaan finishing.
6. Konsep manajemen, tata laksana proyek, organisasi proyek, Teknik Work Breakdown Structure (WBS) dan Organization Analysis Table
(OAT).
7. Definisi, fungsi, siklus perhitungan estimasi biaya konstruksi, kebutuhan bahan dan tenaga kerja, analisa harga satuan pekejaan, Rencana
Anggaran Biaya (RAB),
8. Pengertian dan fungsi tender, Term of Reference (TOR) dan tender document, landasan hukum/aspek legal pada proyek konstruksi.
9. Pengetahuan pembiayaan dalam kontrak, jenis-jenis pembiayaan dan strategi klaim pada proyek konstruksi.
10. Metode pencatatan laporan proyek konstruksi.
11. Produktivitas dan biaya alat berat.
12. Pengertian, manfaat, penyusunan, perhitungan metode jaringan kerja, bagan balok, dan kurva S.
13. Pengertian, manfaat, penyusunan, perhitungan alokasi sumber daya dan perataan sumber daya.
14. Pengertian, manfaat, penyusunan, perhitungan cash flow.
15. Pengertian, manfaat, penyusunan, perhitungan pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan proyek.
16. Pengertian, manfaat, penyusunan, perhitungan percepatan waktu penyelesaian proyek.
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