
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH MANAJEMEN PROYEK: 
1. Mampu memahami metode pelaksanaan konstruksi bangunan gedung (P1, P2, KU1, KU.3, KK1, KK2, KK3); 
2. Mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan proyek berdasarkan data dan atau gambar kerja, mengidentifikasi kebutuhan bahan dan tenaga kerja, merencanakan dan menganalisa harga satuan pekejaan, 

serta anggaran biaya proyek (P1, P2, KU1, KU.3, KK1, KK2, KK3); 
3. Mampu mengidentifikasi tender, landasan hukum/aspek legal, jenis-jenis pembiayaan kontrak dan klaim, dan laporan proyek konstruksi (P1, P2, KU1, KK1); 
4. Mampu menentukan produktivitas dan biaya alat berat untuk pelaksanaan proyek konstruksi (P1, P2, KU1, KU.3, KK1, KK2, KK3); 
5. Mampu merencanakan dan menganalisis waktu pelaksanaan, biaya dan progres proyek konstruksi bangunan gedung, serta alokasi sumber daya (P1, P2, KU1, KU.3, KK1, KK2, KK3); 
6. Mampu merencanakan cash flow proyek konstruksi (P1, P2, KU1, KK1, KK2); 
7. Mampu mengevaluasi perkiraan biaya dan waktu untuk pengendalian proyek, dan melakukan percepatan waktu penyelesaian proyek bangunan gedung (P1, P2, KU1, KK1, KK2); 

EVALUASI TENGAH SEMESTER (mg ke 8) 

EVALUASI AKHIR SEMESTER (mg ke 16) 

Garis Entry Behavior 

Mahasiswa mampu memahami metode pelaksanaan konstruksi pekerjaan persiapan dan pondasi 
dangkal, mengidentifikasi jenis pekerjaan proyek berdasarkan data dan atau gambar kerja, 
mengidentifikasi tender proyek konstruksi  (mg ke 1-3) 
 

Mahasiswa mampu memahami metode pelaksanaan konstruksi pekerjaan pembangunan 
jembatan dan pekerjaan finishing, merencanakan dan menganalisis Anggaran Biaya proyek, 
mengidentifikasi jenis-jenis pembiayaan kontrak dan klaim pada proyek konstruksi dan laporan 
proyek konstruksi (mg ke 6, 7) 

 
Mahasiswa mampu memahami metode pelaksanaan konstruksi pekerjaan pondasi dalam dan 
beton bertulang,  mengidentifikasi kebutuhan bahan dan tenaga kerja, merencanakan dan 
menganalisis harga satuan pekejaan, mengidentifikasi landasan hukum/aspek legal pada proyek 
konstruksi dan jenis-jenis pembiayaan kontrak (mg ke 4, 5) 

 

Mahasiswa mampu menentukan produktivitas dan biaya kepemilikan alat berat untuk 

pelaksanaan proyek konstruksi, merencanakan dan menganalisis waktu pelaksanaan proyek 

konstruksi (mg ke 9-11) 

Mahasiswa mampu menentukan produktivitas alat berat, menganalisis kebutuhan sumber daya 

pada pelaksanaan proyek konstruksi (mg ke 12) 

Mahasiswa mampu menentukan produktivitas alat berat, merencanakan cash flow proyek  

konstruksi (mg ke 13) 

  

Mahasiswa mampu mengevaluasi perkiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek (mg ke 14) 

  

(A2, C3) Mahasiswa mampu menganalisis percepatan waktu penyelesaian proyek (mg ke 15) 
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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan  menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, integritas, moral, etika, dan berkontribusi 
dalam  meningkatkan kedisiplinan, ketaatan terhadap hukum, kemandirian, kejuangan, kewirausahaan, mutu kehidupan, kecintaan 
terhadap tanah air, tanggung jawab, serta motivasi pembelajaran sepanjang hayat. 

 P1 Memahami prinsip-prinsip dasar matematika, ilmu dasar, teknologi informasi dan teknik sipil sesuai standar/code yang berlaku, untuk 
diaplikasikan dalam perencanaan dan perancangan konstruksi bangunan teknik sipil. 

 P2 Memahami proses perencanaan, perancangan, analisis, pelaksanaan, pengawasan, pengoperasian, pemeliharaan, 
perbaikan/perkuatan, dan pembongkaran bangunan teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan kerja, 
efisiensi, dan lingkungan. 

 KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam pengambilan keputusan secara tepat dan penuh 
tanggungjawab dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data, guna 
menunjukkan kinerja mandiri atau kelompok yang bermutu dan terukur. 

 KU2 Mampu mengelola data secara baik, mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi guna 
menyusun deskripsi saintifik berupa laporan ilmiah atau skripsi dan mempublikasikannya yang bebas dari plagiarisme. 

 KU3 Mampu berkerja sama dalam tim multi disiplin atau multi-kultur, berkomunikasi secara efektif, melakukan proses evaluasi diri  
terhadap kelompok kerja, mengelola pembelajaran secara mandiri, memelihara dan mengembangkan jaringan kerja. 

 KK1 Mampu mengidentifikasi semua aspek masalah bangunan teknik sipil berdasarkan data dan gambar rencana, dengan penguasaan 
prinsip-prinsip perancangan, mampu memberikan petunjuk, dan memilih berbagai alternatif solusi dalam bidang teknik sipil. 

 KK2 Mampu merencanakan, merancang, menganalisis, melaksanakan, mengawasi, mengoperasikan, memelihara, 
memperbaiki/memperkuat, dan membongkar bangunan teknik sipil dengan memanfaatkan teknologi dan piranti lunak mutakhir serta 
mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan kerja, efisiensi, dan lingkungan. 



 KK3 Mampu melakukan pengumpulan data, pengukuran, pengujian, investigasi lapangan, pengujian bahan-bahan konstruksi di 
laboratorium, dan memanfaatkan konsep-konsep manajemen guna perancangan teknik sipil. 

 CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

 CPMK1 Mampu memahami metode pelaksanaan proyek konstruksi (P1, P2, KU1, KU.3, KK1, KK2, KK3) 

 
CPMK2 

Mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan proyek berdasarkan data dan atau gambar kerja, mengidentifikasi kebutuhan bahan dan 

tenaga kerja, merencanakan dan menganalisa harga satuan pekejaan, serta anggaran biaya proyek (P1, P2, KU1, KU.3, KK1, KK2, KK3) 

 
CPMK3 

Mampu mengidentifikasi tender, landasan hukum/aspek legal, jenis-jenis pembiayaan kontrak dan klaim, dan laporan proyek 

konstruksi (P1, P2, KU1, KK1) 

 CPMK4 Mampu menentukan produktivitas dan biaya alat berat untuk pelaksanaan proyek konstruksi (P1, P2, KU1, KU.3, KK1, KK2, KK3) 

 
CPMK5 

Mampu merencanakan dan menganalisis waktu pelaksanaan, biaya dan progres proyek konstruksi bangunan gedung, serta alokasi 

sumber daya (P1, P2, KU1, KU.3, KK1, KK2, KK3) 

 CPMK6 Mampu merencanakan cash flow proyek konstruksi (P1, P2, KU1, KK1, KK2) 

 
CPMK7 

Mampu mengevaluasi perkiraan biaya dan waktu untuk pengendalian proyek, dan melakukan percepatan waktu penyelesaian proyek 

bangunan gedung (P1, P2, KU1, KK1, KK2) 

PETA CPL-CPMK Peta matrik CPL terhadap CPMK/ Sub CPMK 

 CPMK S1 P1 P2 KU1 KU2 KU3 KK1 KK2 KK3 JUMLAH 

 CPMK1  1,5 2,5 4  2,5 2 2,5 5 20 

 CPMK2  1,5 2,5 2,5  3,5 3 3 4 20 

 CPMK3  2 2 3   3   10 

 CPMK4  1 2,5 1  4 1 2,5 3 15 

 CPMK5  1,5 1,5 1  5 1,5 1,5 3 15 

 CPMK6  1 1 1   1 1  5 

 CPMK7  1,5 3 2,5   3,5 4,5  15 

 JUMLAH  10 15 15  15 15 15 15 100 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pemanfaatan alat bantu konstruksi berupa alat berat 
dan perhitungan biaya operasional alat, konsep manajemen, tata laksana proyek, organisasi proyek, penyusunan WBS & OAT, volume pekerjaan 
konstruksi, Analisis Harga Satuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), metode penjadwalan, kurva S, alokasi sumber daya, perataan sumber daya, 
cash flow, teknik pengendalian biaya dan waktu, teknik percepatan waktu pelaksanaan proyek, tender proyek konstruksi, landasan hukum/aspek 
legal pada proyek konstruksi,  jenis pembiayaan dalam kontrak dan klaim konstruksi, metode pencatatan dan pembuatan laporan proyek. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Site preparation, setting out, dan temporary structure. 
2. Dasar-dasar, jenis, pelaksanaan pekerjaan pondasi dangkal dan pondasi dalam. 
3. Persyaratan dan pelaksanaan pekerjaan beton bertulang. 
4. Persyaratan dan pelaksanaan pekerjaan jembatan beton dan baja. 
5. Persyaratan dan pelaksanaan pekerjaan finishing. 
6. Konsep manajemen, tata laksana proyek, organisasi proyek, Teknik Work Breakdown Structure (WBS) dan Organization Analysis Table (OAT). 



7. Definisi, fungsi, siklus perhitungan estimasi biaya konstruksi, kebutuhan bahan dan tenaga kerja, analisa harga satuan pekejaan, Rencana 
Anggaran Biaya (RAB), 

8. Pengertian dan fungsi tender, Term of  Reference (TOR) dan tender document, landasan hukum/aspek legal pada proyek konstruksi. 
9. Pengetahuan pembiayaan dalam kontrak, jenis-jenis pembiayaan dan strategi klaim pada proyek konstruksi. 
10. Metode pencatatan laporan proyek konstruksi. 
11. Produktivitas dan biaya alat berat. 
12. Pengertian, manfaat, penyusunan, perhitungan metode jaringan kerja, bagan balok, dan kurva S. 
13. Pengertian, manfaat, penyusunan, perhitungan alokasi sumber daya dan perataan sumber daya. 
14. Pengertian, manfaat, penyusunan, perhitungan cash flow. 
15. Pengertian, manfaat, penyusunan, perhitungan pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan proyek. 
16. Pengertian, manfaat, penyusunan, perhitungan percepatan waktu penyelesaian proyek. 

Daftar Referensi 1. Construction, Planning. Equipment and Method. Peurifoy. McGraw-Hill. 1996. 
2. Construction Methods and Managemet. Nunnally. Prentice Hall. 1998. 
3. Project Management. Phil Baguley. 2003 
4. Project Management Body of Knowladge (PMBOK Guide), 2017 
5. Standar Nasional Indonesia (SNI) Analisa Biaya Konstruksi, 2008 
6. Undang-Undang 18/1999 tentang Jasa Konstruksi 

7. Peraturan Pemerintah  29/2000 

8. Strategi Klaim Konstruksi Berdasarkan FIDIC Conditions of Contract , (Sarwono Hardjomuljadi, Ariono Abdulkadir, Masaru Takei, 2006) 

9. FIDIC Persyaratan Kontrak untuk Pelaksanaan Konstruksi, MDB Harmonised Edition, Edisi Bahasa Indonesia (Sarwono Hardjomuljadi et.al. 

2008) 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Microsoft Project Lapotop & LCD Proyektor 

Nama Dosen 
Pengampu 

Ir. Henny Wiyanto, MT. 
Dr. Ir. Basuki Anondho, M.T. 
Dr. Ir. Hendrik Sulistio, M.T. 

Mata kuliah 
prasyarat (Jika ada) 

-- 
 



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 Pendahuluan: 

Mampu memahami 
tujuan dan manfaat 
perkuliahan 
manajemen proyek 
(A1, C1). 

• Penjelasan Peraturan 
Perkuliahan dan 
penilaian. 

• Penjelasan 
pembuatan Tugas 
Besar. 

• Penjelasan standar 
yang digunakan 

• Pembagian kelompok 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

Mengumpulkan data, 

disiplin, bekerjasama 

dan saling menghargai. 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk Non 
Test: 

• Tugas 

• Taat 
mengikuti 
aturan dalam 
melaksanakan 
perkuliahan 

• Ketepatan  

 

2 Mampu memahami 
metode 
pelaksanaan 
konstruksi 
pekerjaan 
persiapan 

Site Preparation 

1. Bahasan tentang 
hasil-hasil informasi 
dari internet. 

2. Hal-hal yang perlu 
diperhatikan 
sebelum  dengan 
kondisi lingkungan 
lapangan. 

Merancang site layout 
sebagai penetapan 
dasar metode 
pelaksanaan konstruksi. 
Setting Out 

1. Pengertian dan 
konsep dasar 
setting out. 

2. Tata cara 
pemindahan ukuran 
dan letak dari 
gambar ke 
lapangan. 

 

• Bentuk:  

Kuliah TM 

• Metode: 

Diskusi 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

• Menyusun  

Laporan dalam 

bentuk paparan 

presentasi. 

• Menyusun makalah 
secara sistematis. 

 

   



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
  Bouwplank/papan 

bangunan 
Temporary Structure 

1. Pengertian dan 
konsep dasar 
temporary 
structure. 

2. Scaffolding sebagai 
metode temporary 
structure. 

tata cara perhitungan 

jumlah dan biaya 

scaffolding 

•       

3 Mampu memahami 

metode 

pelaksanaan 

konstruksi 

pekerjaan pondasi 

dangkal  

Pekerjaan Pondasi 

1. Dasar-dasar 
pelaksanaan 
pekerjaan pondasi. 

2. Jenis pondasi. 
3. Setting out untuk 

pondasi dangkal. 
4. Pelaksanaan 

pondasi dangkal. 

• Bentuk:  

Kuliah TM 

• Metode: 

Tugas 

kelompok 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

• Menyusun  

Laporan dalam 

bentuk paparan 

presentasi. 

• Menyusun makalah 
secara sistematis. 

 

   

4 Mampu memahami 

metode 

pelaksanaan 

konstruksi 

pekerjaan pondasi 

dalam  

Pekerjaan Pondasi 

1. Dasar-dasar 
pelaksanaan 
pekerjaan dan jenis 
pondasi dalam. 

2. Setting out untuk 
pondasi dalam. 

3. Pelaksanan dinding 
penahan tanah. 

• Bentuk:  

Kuliah TM 

• Metode: 

Tugas 

kelompok 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

• Menyusun  

Laporan dalam 

bentuk paparan 

presentasi. 

• Menyusun makalah 
secara sistematis. 

 

   



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
5 Mampu memahami 

metode 

pelaksanaan 

konstruksi 

pekerjaan beton 

bertulang 

Persyaratan dan 

pelaksanaan pekerjaan 

Beton Bertulang 

1. Bekisting 
2. Pembesian 
3. Pengecoran 
 
Pekerjaan Beton 

Prategang 

1. Jenis Pekerjaan 
Beton prategang 

2. Tata laksana beton 
prategang 

• Bentuk:  

Kuliah TM 

• Metode: 

Tugas 

kelompok 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

• Menyusun  

Laporan dalam 

bentuk paparan 

presentasi. 

• Menyusun makalah 
secara sistematis. 

   

6 Mampu memahami 

metode 

pelaksanaan 

konstruksi 

pekerjaan 

pembangunan 

jembatan 

Persyaratan dan 

pelaksanaan pekerjaan: 

1. Jembatan Beton 
2. Jembatan Baja 

• Bentuk:  

Kuliah TM 

• Metode: 

Tugas 

kelompok 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

• Menyusun  

Laporan dalam 

bentuk paparan 

presentasi. 

• Menyusun makalah 
secara sistematis.  

   

7 Mampu memahami 
metode 
pelaksanaan 
konstruksi 
pekerjaan finishing 
 

Persyaratan dan 

pelaksanaan pekerjaan 

finishing (Dinding, 

Lantai, Plafon). 

 

• Bentuk:  

Kuliah TM 

• Metode: 

Tugas 

kelompok 

pondasi  

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

• Menyusun  

Laporan dalam 

bentuk paparan 

presentasi. 

• Menyusun makalah 
secara sistematis. 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk non tes: 
Tugas kelompok  

• Ketepatan 
mengidentifik
asi dengan 
informasi yang 
tepat 

• Sistematika 
penjabaran 

17,5 



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
2, 3 Mampu 

mengidentifikasi 
jenis pekerjaan 
proyek 
berdasarkan data 
dan atau gambar 
kerja 

• Pengertian fungsi dan 
tujuan Manajemen 
Konstruksi. 

• Pihak-Pihak yang 
terkait dalam proyek 
konstruksi, peranan 
masing-masing pihak 
dalam setiap tahapan 
proyek konstruksi. 

• Teknik Work 
Breakdown Structure 
(WBS) dan 
Organization Analysis 
Table (OAT). 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

Menyusun Work 

Breakdown Structure 

(WBS) dan Organization 

Analysis Table (OAT). 

   

4, 5 Mampu 
mengidentifikasi 
kebutuhan bahan 
dan tenaga kerja, 
merencanakan dan 
menganalisis harga 
satuan pekejaan 

• Definisi, Fungsi 
Estimasi biaya 
konstruksi. 

• Siklus Analisis 
Perhitungan Estimasi 
Biaya. 

• Perhitungan 
kebutuhan bahan 
dan upah dan 
rencana anggaran 
biaya. 

• Analisis Harga Satuan 
pekerjaan proyek 
konstruksi. 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

Memperkirakan 

kebutuhan bahan dan 

tenaga kerja, serta 

harga satuan 

pekerjaan. 

   



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
6,7 Mampu 

merencanakan dan 
menganalisis 
Anggaran Biaya 
proyek 

Menghitung Rencana 

Anggaran Biaya suatu 

proyek konstruksi. 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

Menghitung rencana 

anggaran biaya proyek 

gedung 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk Non 
Test: 

• Tugas 
Kelompok 

• Presentasi 

• Ketepatan 
menjabarkan 
jenis 
pekerjaan 
proyek 
konstruksi 

• Ketepatan 
memilih 
analisa harga 
satuan 
pekerjaan 

• Ketepatan 
menghitung 
rencana 
anggaran 
biaya proyek 
konstruksi 

• Sistematika 

17,5 

2, 3 Mampu 
mengidentifikasi 
tender proyek 
konstruksi 

Pengertian dan Fungsi 

 Pengertian dan tugas 
pokok pengguna jasa, 
penyedia jasa 
konsultan dan 
penyedia jasa 
kontraktor. 

 Fungsi Utama 
Administrasi Kontrak. 

 
Term of  Reference dan 

Tender Document. 

 Penyiapan term of  
reference (dalam hal 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 TM:  

2x50’ 

BM: 

2x60’ 

Mempelajari tender 

proyek konstruksi 

   



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
  diperlukan penyedia 

jasa konsultan). 

 Penyiapan tender 
document termasuk 
information to 
tenderer/bidder 
(dalam hal diperlukan 
penyedia jasa 
kontraktor). 

 Prosedur pengadaan 
konstruksi. 

•       

4 Mampu 
mengidentifikasi 
landasan 
hukum/aspek legal 
pada proyek 
konstruksi 

Landasan Hukum/Aspek 

legal:   

 Undang-Undang 
18/1999. 

 Peraturan Pemerin-
tah PP 28, 29,30. 

 Conditions of 
Contract: 
- FIDIC MDB 

Harmonised 
Edition 2006. 

- FIDIC Construction 
1999. 

- FIDIC EPC/Turnkey 
1999. 

- FIDIC  Plant 
Design-Build 
1999. 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 TM:  

2x50’ 

BM: 

2x60’ 

Mempelajari landasan 

hukum/aspek legal 

pada proyek konstruksi 

   



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
5 Mampu 

mengidentifikasi 
jenis-jenis 
pembiayaan 
kontrak 

Pengetahuan 

pembiayaan dalam 

kontrak. Jenis 

Pembiayaan Proyek: 

 Lumpsum 

 Unit Price 

 Cost plus Fee 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 TM:  

2x50’ 

BM: 

2x60’ 

Mempelajari jenis-jenis 

pembiayaan kontrak 

dan klaim pada proyek 

konstruksi 

     

6 Mampu 
mengidentifikasi 
klaim pada proyek 
konstruksi 

Strategi Klaim 

Konstruksi: 

 Studi Kasus Pekerjaan 
Jalan. 

 Studi Kasus Pekerjaan 
Gedung. 

 Studi Kasus Pekerjaan 
Keairan: 
- Bendungan 

- Terowongan 

- Saluran 

Irigasi/Sungai 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 TM:  

2x50’ 

BM: 

2x60’ 

Mempelajari jenis-jenis 

pembiayaan kontrak 

dan klaim pada proyek 

konstruksi 

   

7 Mampu 
mengidentifikasi 
laporan proyek 
konstruksi 

Metoda pencatatan 

setiap kegiatan, terma-

suk pencatatan kondisi 

cuaca,  pencatatan se-

mua kejadian lain yang 

dapat mempengaruhi 

pelaksanaan pembangu-

nan, pentingnya risalah 

rapat dalam pelaksana-

an kontrak konstruksi. 

Bentuk-bentuk laporan 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 TM:  

2x50’ 

BM: 

2x60’ 

Mempelajari metode 

pencatatan laporan 

proyek konstruksi 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk Test: 
Ujian 

• Ketepatan 
mengidentifika
sitender 
proyek 

• Ketepatan 
mengidentifika
si landasan 
hukum/aspek 
legal 

• Ketepatan 
mengidentifika
si jenis-jenis 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

proyek: 

 Laporan harian, 
mingguan, bulanan, 
triwulan 

 Laporan kemajuan 
pekerjaan. 

 Laporan akhir proyek. 

pembiayaan 
kontrak dan 
klaim proyek 
konstruksi 
Ketepatan 
mengidentifika
si laporan 
proyek 

8 Ujian Tengah Semester  (Materi Kontrak) dan Kumpul Tugas Kelompok (Materi volume pekerjaan dan Metode Pelaksanaan pekerjaan)                               

9 Mampu 
menentukan 
produktifitas dan 
biaya kepemilikan 
alat berat untuk 
pelaksanaan 
proyek konstruksi 
 

Produktivitas Alat 

1. Pengertian dan 
konsep dasar pro-
duktivitas alat berat. 

2. Tata cara 
perhitungan 
produktivitas alat. 

Biaya Kepemilikan Alat 

1. Informasi biaya 
2. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan sebelum 
memulai suatu 
proyek konstruksi 
berkaitan dengan 
kondisi lingkungan 
lapangan. 

1. Bentuk:  

Kuliah 

2. Metode: 

Diskusi 

 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

• Menyusun rangkaian 

hubungan 

kepemilikan alat 

dengan biaya 

• Menyusun makalah 

secara sistematis 

   



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
10 Mampu 

menentukan 
produktivitas alat 

I. Dozer 

1. Pengertian dan 
konsep dasar dozer. 

2. Fungsi dozer. 
3. tata cara perhitungan 

produktivitas dozer. 
 
II. Dumptruck 

Dumptruck sebagai 
salah satu bagian 
dalam perhitungan 
fleet alat berat. 

1. Bentuk:  

Kuliah 

2. Metode: 

Diskusi 

 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

• Menyusun rangkaian 

hubungan 

produktivitas alat 

berat dozer dan 

dumptruck dengan 

biaya 

• Menyusun makalah 

secara sistematis. 

 

   

11 Mampu 
menentukan 
produktivitas alat 

I. Loader 

1. Penerapan loader 
dalam suatu proyek 
konstruksi. 

2. Jenis-jenis 
pemindahan tanah 
mekanis yang diguna-
kan di lapangan. 

II. Excavator 

1. Jenis Excavator. 
2. Waktu siklus dan 

produktivitas 
excavator. 

Excavator dalam fleet 

alat berat. 

1. Bentuk:  

Kuliah 

2. Metode: 

Diskusi 

 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

• Menyusun rangkaian 

hubungan produkti-

vitas alat berat dozer 

dan dumptruck 

dengan biaya 

• Menyusun makalah 

secara sistematis. 

 

   



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
12 Mampu 

menentukan 
produktivitas alat 

Crane 

1. Crane bergerak dan 
crane statis. 

2. Waktu siklus crane. 
3. Produktivitas. 
 
 

1. Bentuk:  

Kuliah 

2. Metode: 

Diskusi 

 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

• Menyusun rangkaian 

hubungan 

produktivitas alat 

berat dozer dan 

dumptruck dengan 

biaya 

• Menyusun makalah 

secara sistematis. 

   

13, 14 Mampu 
menentukan 
produktivitas alat 
dan merencanakan 
kombinasi alat 

I. Batchingplant 

Pengantar pengetahuan 
tentang batchingplant. 
II. Alat-alat Perkerasan 

Alat-alat perkerasan 
seperti TWR dan lain 
sebagainya. 
III. Kombinasi Alat 

1. Bentuk:  

Kuliah 

2. Metode: 

Diskusi 

 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

• Menyusun rangkaian 

hubungan 

produktivitas alat 

berat dozer dan 

dumptruck dengan 

biaya 

• Menyusun makalah 

secara sistematis. 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk non tes: 
Tugas kelompok 

• Ketepatan 
menentukan 
produktivitas 
alat 

• Sistematika 

15 

9 Mampu 

merencanakan dan 

menganalisis waktu 

pelaksanaan 

proyek konstruksi 

• Teknik-teknik 
Penjadwalan Metode 
Bagan Balok (Bar 
Chart), Table of 
Activitie dan Metode 
Jaringan Kerja 
dengan Activity on 
Arrow Diagram AOA) 
dan Activity on Node 
Diagram (AON). 

• Pengertian, manfaat, 
penyusunan, 
perhitungan Critical 
Path Method (CPM). 

 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

Menyusun dan 

menghitung waktu 

pelaksanaan proyek 

dengan Critical Path 

Method (CPM) dan 

Metode Bagan Balok. 

 

   



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
10 Mampu 

merencanakan dan 

menganalisis waktu 

pelaksanaan 

proyek konstruksi 

• Pengertian, manfaat, 
penyusunan, 
perhitungan Metode 
Bagan Balok dan 
Kurva S 

• Pengertian progres 
proyek 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

• Menyusun dan 

menghitung progres 

proyek. 

• Menganalisis waktu 

pelaksanaan proyek 

dan progres proyek. 

   

11 Mampu 

merencanakan dan 

menganalisis waktu 

pelaksanaan 

proyek konstruksi 

• Pengertian, manfaat, 
penyusunan, 
perhitungan metode 
Penjadwalan 
Precedence 
Diagramming 
Method (PDM) 

• Pengertian, manfaat, 
penyusunan, 
perhitungan metode 
Penjadwalan dengan 
metode Project 
Evaluation Review 
Technique (PERT) 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 TM:  

2x(2x50’) 

TT: 

2x(2x60’) 

BM: 

2x(2x60’) 

Menyusun dan 

menghitung waktu 

pelaksanaan proyek 

dengan Precedence 

Diagramming Method 

(PDM) 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk Non 
Test: 

• Tugas 
kelompok 

 

• Ketepatan 
menyusun 
jadwal, dan 
menghitung 
waktu 
penyelesaian 
proyek 

• Ketepatan 
menyusun 
Kurva S 

• Ketepatan 
menentukan 
progres 
proyek 

• Ketepatan 
menghitung 
kebutuhan 
sumber daya 

• Sistematika 
perhitungan 

15 

12 Mampu 
menganalisis 
kebutuhan sumber 
daya pada 
pelaksanaan 
proyek konstruksi 

Pengertian, manfaat, 
penyusunan, 
perhitungan 

• Alokasi Sumber Daya 
Tidak Terbatas dan 
terbatas. 

• Kebutuhan sumber 
daya proyek. 

• Perataan Sumber 
Daya. 

 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 TM:  

2x50’ 

TT: 

2x60’ 

BM: 

2x60’ 

Menganalisis 

kebutuhan sumber 

daya pada pelaksanaan 

proyek konstruksi 

  



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
13 Mampu 

merencanakan 
cash flow proyek  
konstruksi 

 

Pengertian, manfaat, 

cara penyusunan, 

perhitungan Rencana 

keluar dan masuknya 

uang (Cash Flow) dalam 

proyek konstruksi 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 TM:  

2x(2x50’) 

TT: 

2x(2x60’) 

BM: 

2x(2x60’) 

Membuat tabel bobot 

pekerjaan dalam satuan 

uang dan 

memadukannya 

dengan rencana 

pemasukkan uang 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk Non 
Test: 

• Tugas 

• Ketepatan 
menyusun dan 
menghitung 
cash flow 

• Sistematika 
perhitungan 

5 

14 Mampu 
mengevaluasi 
perkiraan biaya 
dan waktu untuk 
penyelesaian 
proyek 

Pengertian, manfaat, 

cara penyusunan, 

perhitungan perkiraan 

biaya dan waktu 

penyelesaian proyek 

dengan Metode Earned 

Value 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 TM:  

2x(2x50’) 

TT: 

2x(2x60’) 

BM: 

2x(2x60’) 

Mengevaluasi perkiraan 

biaya dan waktu 

penyelesaian proyek 

bangunan sipil 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk Non 
Test: 

• Ujian 
 

• Ketepatan 
menghitung  
dan 
mengevaluasi 
perkiraan 
waktu dan 
biaya 
penyelesaian 
proyek 

• Ketepatan 
menghitung 
percepatan 
waktu 
penyelesaian 
proyek 

• Sistematika 
perhitungan 

15 

15 Mampu 

menganalisis 

percepatan waktu 

penyelesaian 

proyek 

Pengertian, manfaat, 

cara penyusunan, 

perhitungan Percepatan 

waktu penyelesaian 

proyek dengan metode 

Least Cost Analysis 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

 TM:  

2x(2x50’) 

TT: 

2x(2x60’) 

BM: 

2x(2x60’) 

Menganalisis 

percepatan waktu 

penyelesaian proyek 

dengan kondisi optimal 

  

16 Ujian Tengah Semester  (Presentasi Tugas Besar-Materi Analisis Harga Satuan, RAB, Penjadwalan, Alokasi Sumber Daya)                            

Catatan: 
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 

sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang 

terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata 

kuliah tersebut. 



4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria 
penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang 
disertai bukti-bukti. 

 
 


